

BO.0022.16.2015

PROTOKÓŁ NR 20/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
w dniu 4 maja 2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Tematy:
 - 4.1. Pismo Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu w sprawie zmiany technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz akceptacji umów na podwykonawstwo przedłożonych przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice – zajęcie stanowiska.
5. Sprawy różne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. Witam członków Zarządu Powiatu, Wicestarostę pana Wojciecha Marjańskiego, członka Zarządu pana Lotfi Mansoura, panią Skarbnik. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 7:30.

Ad. 2.

Pan Dariusz Wochna – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Czy są wnioski o zmianę porządku? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku posiedzenia? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, przyjął porządek posiedzenia.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ NR 20/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Na posiedzenie Zarządu Powiatu poproszone zostały pani Mirosława Ziemecka Kierownik Biura ds. Rozwoju Powiatu i pani Mirosława Sobczak inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.

Ad 4.1. Pismo Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu w sprawie zmiany technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz akceptacji umów na podwykonawstwo przedłożonych przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice – zajęcie stanowiska.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 5.1. Pismo Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu w sprawie zmiany technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz akceptacji umów na podwykonawstwo przedłożonych przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice.

Proszę o przedstawienie tematu panią Mirosławę Ziemecką Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu.

Pani Mirosława Ziemecka Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu – temat omówi pani Mirosława Sobczak.

Pani Mirosława Sobczak inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji – Wykonawca zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” tj. firma VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice przedłożył cztery umowy, które zawarł z podwykonawcami na roboty budowlane i jedną umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą na roboty instalacyjno – elektryczne. Treść umów o podwykonawstwo jest zgodna z zapisami umowy zawartej pomiędzy powiatem i wykonawcą, za wyjątkiem braku harmonogramów rzeczowo – finansowych, które powinny być załączone do umów na podwykonawstwo. Należy zobowiązać wykonawcę do ich dostarczenia, ponieważ z tych harmonogramów wynikają m.in. terminy płatności.

Wykonawca zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” tj. firma VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice wystąpił o wyrażenie zgody na zmianę technologii wykonania fundamentów pod szklarnię w ramach prowadzonej inwestycji. Projektant projektu budowlanego branży konstrukcyjnej obiektu pan Józef Strzelecki wyraził zgodę na wprowadzenie proponowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych przez wykonawcę, oświadczając, że zmiany wprowadzone mają charakter nieistotny w rozumieniu Prawa budowlanego. Jednocześnie, pan Jakub Kaczorowski reprezentujący Pracownię Architektoniczną, której powiat zlecił wykonanie projektu złożył pismo o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych przez wykonawcę, oświadczając, że zmiany wprowadzone mają charakter nieistotny w rozumieniu Prawa budowlanego. Na proponowane przez firmę VENLO Sp. z o.o. zmiany wyraził również zgodę inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pani Mirosława Ziemecka – po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody na zmianę technologii wykonania fundamentów pod szklarnię wystąpię do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o akceptację. Dopiero po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski proponowanych zmian w tej inwestycji będzie możliwość rozpoczęcia realizacji zadania.

Pan Wojciech Marjański – jak długo będziemy czekać na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego? Czy informowała pani Urząd Marszałkowski o ewentualnych zmianach konstrukcyjno – materiałowych?

Pani Mirosława Ziemecka – na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego będziemy czekać ok. dwóch tygodni minimum. Telefonicznie rozmawiałam w tej sprawie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego i uzgodniłam sposób załatwienia sprawy.

Pani Dorota Sobierajska – czy w chwili obecnej zmiana technologii wykonania fundamentów pod szklarnie nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pani Mirosława Sobczak – nie. Wartość inwestycji nie zmienia się.

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz zaakceptować umowy na podwykonawstwo przedłożone przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice i zobowiązać wykonawcę do dostarczenia harmonogramów rzeczowo – finansowych do zawartych umów.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na zmianę technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz zaakceptował umowy na podwykonawstwo przedłożone przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice i zobowiązał wykonawcę do dostarczenia harmonogramów rzeczowo – finansowych do zawartych umów.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Biura ds. Rozwoju Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015r. znak: Rz.272.2.2.2015 w sprawie zmiany technologii wykonania fundamentów pod szklarnie w ramach zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz akceptacji umów na podwykonawstwo przedłożonych przez wykonawcę zadania firmę VENLO Spółka z o.o. z siedzibą Bolechowice, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy różne.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do spraw różnych. Spraw różnych nie ma.

Ad. 6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Dariusz Wochna – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 7:45.

Protokołowała: Edyta Niedziałek